
 

Plazos regulatorios para la tramitación PMGD 

 

Tabla 1: “Plazos regulatorios para procesos de conexión NO INS y con Impacto Sistémico” 

Formulario inicial Formulario final 
Plazo 

Regulatorio 
Responsable del 
Formulario final 

Solicitud de Información (F1) Respuesta a la Solicitud de Información (F2) 15 días hábiles DISTRIBUIDORA 

Solicitud de Conexión a la Red (F3) Evaluación de Admisibilidad de la SCR (F4) 10 días hábiles DISTRIBUIDORA 

Evaluación de Admisibilidad de la SCR (F4) 
Solicitud de Rectificación Antecedentes 

Admisibilidad (F5) 
5 días hábiles PMGD 

Solicitud de Rectificación Antecedentes 
Admisibilidad (F5) 

Rectificación de declaración de 
Admisibilidad (F6) 

10 días hábiles DISTRIBUIDORA 

Rectificación de declaración de Admisibilidad 
(F6) 

Respuesta a la Solicitud de Conexión a la Red 
(F7) 

10 días hábiles DISTRIBUIDORA 

Respuesta a la Solicitud de Conexión a la Red 
(F7) 

Conformidad a la Respuesta a la SCR (F8) 5 días hábiles PMGD 

Respuesta a la Solicitud de Conexión a la Red 
(F7) 

Entrega de Estudios de Conexión 
Preliminares (F9) 

1 mes PMGD 

Entrega de Estudios de Conexión Preliminares 
(F9) 

Revisión Resultados Preliminares de los 
Estudios (F10) 

1 mes DISTRIBUIDORA 

Revisión Resultados Preliminares de los 
Estudios (F10) 

Ajuste de Resultados de los Estudios 
Preliminares (F11) 

1 mes PMGD 

Ajuste de Resultados de los Estudios 
Preliminares (F11) 

Observaciones Finales a los Resultados de 
Estudios (F12) 

10 días hábiles DISTRIBUIDORA 

Observaciones Finales a los Resultados de 
Estudios (F12) 

Resultados Finales Estudios de Conexión 
(F13) 

10 días hábiles PMGD 

Resultados Finales Estudios de Conexión (F13) Informe de Criterios De Conexión (F14) 1 mes DISTRIBUIDORA 

Informe de Criterios De Conexión (F14) Conformidad con ICC (F15) 20 días hábiles PMGD 

Desacuerdo entre las partes Presentación Controversias (F16) 20 días hábiles DISTRIBUIDORA/PMGD 

Acreditación Hitos Ejecución PMGD (F17) Validación Hitos Ejecución PMGD (F18) - DISTRIBUIDORA 

Notificación Conexión Proyecto PMGD (F19) 
Validación Notificación Conexión Proyecto 

PMGD (F20) 
15 días hábiles DISTRIBUIDORA 

Notificación Conexión Proyecto PMGD (F19) Protocolo de Puesta en Servicio (F21) 30 días hábiles DISTRIBUIDORA 

 

●​ CONSIDERACIONES ESPECIALES: 
Para los procesos INS y procesos con Alto Impacto, aplican los mismos plazos señalados en la Tabla 
1 a excepción de lo señalado en la tabla 2 y 3. 

 
Tabla 2: “Plazos regulatorios para procesos de conexión INS” 

Formulario Inicial Formulario Final Plazo Regulatorio 
Responsable de la 

Respuesta 

Respuesta a la Solicitud de Conexión a la Red 
(F7) 

Informe de Criterios De Conexión 
(F14) 

20 días hábiles DISTRIBUIDORA 

 

 

 

 

 



 

Tabla 3: “Plazos regulatorios para procesos de conexión NO INS y con Alto Impacto Sistémico” 

Formulario Inicial Formulario Final 
Plazo 

Regulatorio 
Responsable de la 

Respuesta 

Entrega de Estudios de Conexión Preliminares 
(F9) 

Revisión Resultados Preliminares de los 
Estudios (F10) 

2 meses DISTRIBUIDORA 

Revisión Resultados Preliminares de los 
Estudios (F10) 

Ajuste de Resultados de los Estudios 
Preliminares (F11) 

2 meses PMGD 

 

Tabla 4: “Vigencia del ICC desde la manifestación de conformidad según el artículo 64 del DS8” 

Tipo de PMGD Potencia de inyección (MW) Plazo Regulatorio 
Responsable de la 

Gestión 

PMGD INS Menor a 1,5 MW 9 meses PMGD 

PMGD NO INS Entre 1,5 y 3 MW 12 meses PMGD 

PMGD NO INS Mayor a 3 MW 18 meses PMGD 

 


